



MUNICIPALIDAD DE
VENTANILLA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO 1
Adicionales de la obra

ADICIONALES DE LA OBRA 2024									
ITEM	CUI	N° CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DE GUÍA SEDEIRA	OBJETO CONTIGUO	ADICIONAL DE OBRA	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN	MONTADO ADICIONAL	MONTADO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE
1	2552352	N°042-2023-MDV	AS-SM-36-2023-CS-MDV-2	2552352: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LA LOSA UBICADO EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CAJABE (CALLE DE DEPORTE) MZ. IV, MZ. II, SECTOR A, SUBSECTOR III - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	RESOLUCION GERENCIAL N°016-2024-MDV-GDUI	20/02/2024	16.977,42 S/	16.977,42 -S/
2	2552380	N°008-2024-MDV	AS-SM-51-2023-CS-MDV-	2552380: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LA URB. PEDRO CURVA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°166-2024/MDV-GM	15/03/2024	45.950,76 S/	4.337,97 -S/
3	2552351	N°001-2024-MDV	AS-SM-40-2023-CS-MDV-2	2552351: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE U.P.I.S.: PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, ZONA 1 - MZ. M, LOTE 1 DEL A.H. BALNEARIOS DE PACHACUTEC - ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°149-2024/MDV-GM	08/03/2024	48.837,38 S/	-
4	2545402	N°019-2024-MDV	AS-SM-3-2024-CS-MDV-1	2545402: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL TALUD EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°372-2024/MDV-GM	12/07/2024	303.320,39 S/	242.452,87 -S/
5	2554377	N°020-2024-MDV	AS-SM-7-2024-CS-MDV-1	2554377: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE N°1 UBICADO FRENTE LA MZ. R Y LA MZ. S DEL A.H. 08 DE DICIEMBRE ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	RESOLUCION GERENCIAL N°77-2024/MDV-GDUI	01/07/2024	56.926,62 S/	56.926,62 -S/
6	2552367	N°030-2024-MDV	AS-SM-4-2024-CS-MDV-2	2552367: CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE MZ O, LT 1, 2, A.H. 18 DE OCTUBRE - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	RESOLUCION GERENCIAL N°105-2024/MDV-GDUI	06/09/2024	10.615,09 S/	10.615,09 -S/
7	2490105	N°025-2023-MDV	AS-Ley 31728-SM-17-2023-CS-MDV-1	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL COMPLEJO LOS CEDROS UBICADO EN EL A.H. LOS CEDROS DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	RESOLUCION GERENCIAL N°12-2024/MDV-GDUI	12/02/2024	197.835,71 S/	205.499,74 -S/
					ADICIONAL N°02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°02	RESOLUCION GERENCIAL N°17-2024/MDV-GDUI	22/02/2024	383.287,53 S/	383.287,53 -S/
					ADICIONAL N°03 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°03	RESOLUCION GERENCIAL N°32-2024/MDV-GDUI	20/03/2024	408.002,70 S/	418.004,19 -S/
					ADICIONAL N°04 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°04	RESOLUCION GERENCIAL N°79-2024/MDV-GDUI	05/07/2024	166.940,83 S/	203.801,36 -S/
8	2513755	N°041-2023-MDV	AS-SM-47-2023-CS-MDV-1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADO EN LA MZ B2 LITE 1 DEL A.H. 12 DE OCTUBRE, ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	ADICIONAL N°01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	RESOLUCION GERENCIAL N°30-2024/MDV-GDUI	15/03/2024	15.975,96 S/	56.765,60 -S/
					ADICIONAL N°02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°02	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°227-2024/MDV-GM	23/04/2024	40.401,71 S/	39.057,52 -S/
					ADICIONAL N°03	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°252-2024/MDV-GM	03/05/2024	39.445,45 S/	-



Ventanilla